Zápisnica zo zasadnutia riadiaceho výboru IBV Záhumnie Krásna dňa 27.07.2012

Prítomní: 

Bodnárová Marta 

Kubička Ján 
JUDr. Kažimír Marek 

Ing. Kuncová Viera 

Prejednané:

1. vykonaný postrek dňa 25.7.2012 proti burine na prístupových cestách k pozemku na základe mandátnej zmluvy zo dňa 24.7.2012;

2. výber v hotovosti 300 € dňa na zaplatenie vykonaných služieb v zmysle mandátnej zmluvy;

3. odsúhlasenenie úhrady za postrekový materiál v hodnote 210 €, zabezpečený p.Bodnárovou;

4. odsúhlasenie úhrady za vykonané práce v sume 80 €;
Z: p. Bodnárová, výbor


T: 30.07.2012

5. opätovne vyvolať komunikáciu s majiteľmi parciel: Murová, Bodnár, Kolibár ohľadom projektu elektrického vedenia – jeho prekládky;
Z: p. Bodnárová, výbor


T: VIII.2012

6. vyvolať komunikáciu so správcom farnosti ohľadom projektu elektrického vedenia – jeho prekládky;

Z: p. Bodnárová



T: VIII.2012

7. p. Kubička informoval o stave prípravy podkladov na územné rozhodnutie: Ing. 

· projektová dokumentácia zaslaná ostatným úradom štátnej správy a všetkým správcom sieti; 

· Ing. Koporová a Ing. Bandler odovzdali projektovú dokumentáciu pre územné konanie na príslušné stavebné úrady;

· p. Bodnárová prevzala 1 originálnu verziu projektovej dokumentácie IS IBV Záhumnie pre archiváciu OZ, kópie žiadostí zaslaných ostatným úradom štátnej správy a všetkým správcom sieti; 

8. osloviť starostu MČ Košice – Krásna na vyjadrenie sa k projektovej dokumentácií, na ktoré sa viaže stanovisko Magistrátu mesta Košice;
Z: p. Bodnárová



T: 30.07.2012

9. odsúhlasenie splnenia platobných podmienok príkaznej zmluvy Ing. Bandlerom a nároku finančného plnenia tejto zmluvy;
Z: p. Bodnárová



T: VIII.2012

10. odsúhlasenie fakturácie služby Ing. Bočkorášom: hydrogeologický posudok k tlakovej kanalizácií kanalizačnej siete k projektovej dokumentácií pre VVS Košice v hodnote 420 €;
11. urobiť oznam o stave postupových prác realizácie projektu IBV Záhumnie
      Z: p. Kubička




T: 31.07.2012
V Krásnej dňa 27.07.2012




zapísala: Ing. Viera Kuncová
Oznámenie o rozpracovanosti a realizácií prác na projekte IBV Záhumnie Krásna ku dňu 31.07.2012:
1. na stránke OZ priebežne umiestňované oznamy o činnosti a realizácií projektu;

2. vytvorené poľné cesty k pozemkom;

3. projektanti Ing. Koporová a Ing. Bandler odovzdali projektovú dokumentáciu pre územné konanie na príslušné stavebné úrady t.j. Obvodný úrad životného prostredia, Stavebný úrad Košice IV. A stavebný úrad Košice mesto;

4. projektovú dokumentáciu zaslali aj ostatným úradom štátnej správy a všetkým správcom sieti potrebných ku realizácii  k stavebným parcelám;

5. na webovej stránke IBV Záhumnie Krásna sú priložené všetky žiadosti, ktoré sme zaslali všetkým dotknutým a u niektorých aj ich vyjadrenia;
6. následne bude prebiehať územné konanie a s príslušnými stavebnými úradmi bude stanovený termín územného konania.                                                      

7. časové termíny sa predlžili tým, že jednotlivé úrady štátnej správy ako aj dotknuté subjekty využívali maximálne zákonné termíny na vyjadrenie v zmysle zákona o správnom konaní, čo má za následok posunutie územného konania a aj objektívne príčiny, keď Obvodný úrad životného prostredia požadoval hydrogeologickú správu. VVS, a.s. Košice nedisponuje odborným pracovníkom, ktorý je schopný vyhodnotiť navrhnutú tlakovú kanalizáciu. OZ oslovilo odborného projektanta Ing. Bočkoraša (vykonával odborný dozor pri jestvujúcej tlakovej kanalizácii v Krásnej). Prostredníctvom neho sme oslovili odbornú firmu PRESSKAN systém a.s., Prostejov, ČR, ktorá je softvérovo vybavená na výpočty a realizáciu tlakovej kanalizácie. Firma projekt tlakovej kanalizácie spracovala, uskutočnila výpočty a vypracovala sprievodnú správu ktorou projekt  IBV Záhumnie potvrdila svojim súhlasom ako realizovateľný;

8. dňa 25.7.2012 sa previedol postrek poľných ciest proti burine, ktorý by mal dosiahnuť vyschnutie tejto buriny nachádzajúcej na týchto komunikačných poľných cestách k jednotlivým pozemkom do 14 dní od postreku;
9. riadiaci výbor zabezpečil nájomnú zmluvu s vlastníkmi stavebných parciel t.z. Čapaš, ktorí dali súhlas na realizáciu všetkých sieti cez ich pozemky;
10. riadiaci výbor ďalej jedná s vlastníkmi parciel cez ktoré má byť vedený rozvod vysokého napätia, aby sa mohol zrušiť terajší rozvod vysokého napätia vedený na stĺpoch.

V Krásnej dňa 31.07.2012




vypracovala: Marta Bodnárová 
predsedníčka IBV Záhumnie Krásna

