

8.11.2017

## Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.; v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“);  
ďalej už len „Zmluva“.  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 09/16/ECR ; evidenčné číslo Objednávateľa:

### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna  
Sídlo Opátská 18, 040 18 Košice  
Štatutárny orgán: Bodnárová Marta - predseda  
IČO 42 247 098  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Košice  
IBAN:SK1511000000002928889184  
Zapísaná  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných a ekonomických: Bodnárová Marta - predseda  
- realizačných a technických: JUDr. Kažimír Marek  
(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: ENVIRONCENTRUM, s.r.o.  
Sídlo: Rastislavova 58, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: MVDr. Ivan Šefčík - konateľ  
IČO: 31 681 794  
DIČ:2020506466  
IČ DPH:SK2020506466  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN: SK1211110000006610116016  
BIC: UNCRSKBX  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel Sro, Vložka 3889/V  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných a ekonomických: MVDr. Ivan Šefčík  
- realizačných a technických: Ing. Pavol Zeleňák  
(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

Uvedená zmluva sa týmto dodatkom č.2 mení a dopĺňa v nasledovných bodoch:

#### Článok 1 Predmet plnenia

##### sa dopĺňa

- podľa cenovej ponuky 12/17/ECR zo dňa 16.10.2017 pre navyše práce na komunikácie IBV Záhumnie Krásna
7. Zhotoviteľ zabezpečí spevnenie výjazdu cesty IBV Záhumnie na križovatke na Košickú Polianku
  8. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu plotov a pňov ulica Zelená.

#### Článok 2 Čas plnenia

##### sa mení

1. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa článku 1. tejto Zmluvy sú nasledovné:  
predpokladaný začiatok prác je 5.9.2016  
ukončenie a odovzdanie diela do 30.06.2018

#### Článok 3 Cena

evidenčné číslo Objednávateľa:

evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 09/16/ECR

**sa mení**

1. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku 1. predstavuje: **410 704,076 € bez DPH**  
podľa článku 1. bod 7 predstavuje: 7 120,50 € bez DPH  
podľa článku 1. bod 8 predstavuje: 970,00 € bez DPH

Dodatok č. 4 K Zmluve o dielo 09/16/ECR vstupuje v platnosť dňom podpisu s účinnosťou od 01.10.2017 a je vyhotovený v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden krát.

V Košovach dňa 8.11.2017

V K/E dňa 8.11.2017

**Za objednávateľa:**

OBČIANSKE ZDRUŽENIE  
IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA  
Oštrá 18, 040 18 Košice - Krásna  
090 42 247 098

Marta Bodnárová  
predseda OZ IBV Záhumnie Krásna

**Za zhotoviteľa:**

  
Rastislavova 58, 040 01 KOŠICE

MVDr. Ivan Šefčík  
konateľ