

### ZÁPIS č. 3

#### Zo stretnutia na stavbe:

*IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie*

*Objekt: SO 02 Vonkajšie rozvody pitnej vody*

*Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia tlaková*

**Konaného dňa 21.9.2015, od 9,00-11,30hod**

---

Prítomní: za VVS: p.V.Mato  
za OZ IBV Záhumnie: p.Bodnárová, p.Koporová  
za MÚ Krásna: Ing. Olšavský  
za dodáv: p. Oberle

Kontaktná osoba na technické veci za VVS: Ing. Bereš, tel: 0902 968 261, e-mail: [michal.beres@vodarne.eu](mailto:michal.beres@vodarne.eu), prípadne Ing.Fusek, 0911 080 598, e-mail: [stefan.fusek@vodarne.eu](mailto:stefan.fusek@vodarne.eu),

Kontaktná osoba na technické veci za OZ: Ing. Koporová, tel: 0907 946 104, e-mail: [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk)

*Dnešného dňa bolo dohodnuté:*

- sú pripravené výkopy pre osadenie Hydrantov v počte 8 ks, na žiadosť pána Matu z VVS boli rozšírené na š.1,0 m, kvôli manipulácii
- v priebehu krátkeho času ( *keďže o osadení hydrantov pracovníkmi VVS som bola upovedomená len pred pár dňami telefonicky*), budú vytýčené geodetom hrany hornej úrovne chodníkov podľa PD, v ktorých sa majú nachádzať poklopy hydrantov.
- je nutné zasypať už položený rozvod kanalizácie – aby vodárne mohli pripevniť vodiaci pásik a položiť fóliu na vetve T5I-T5III, kvôli ďalšej postupnosti a to - položeniu už pripraveného potrubia vodovodu 2 J-K.
- Vetva na vodovodnú 5D-H a kanalizačnú T3, je už niekoľko týždňov vykopaná, ale keďže do dnešného dňa nedošiel na ňu materiál , budú sa medzitým riešiť výkopy prípojok na vetvách, kde sú už uložené hlavné rozvody.

*Ďalšie stretnutie podľa potreby.*

V Krásnej, dňa 22.9.2015  
Zapísal: Ing.K.Koporová

*Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk) do 2 dní od jeho obdržania.*