

Riadiaci výbor informuje:

1. Vzhľadom na poveternostné podmienky sa ukončia práce na vetve A cestnej komunikácie. Práce budú pokračovať v súlade s vývojom počasia a s tým súvisiacich podmienok výstavby na ostatných vetvách v marci/apríli 2017.
2. Následne (v nadväznosti na bod 1.) bude distribúcia zeminy v apríli/máji 2017. Prihlasovanie a evidencia pokračuje.
3. Žiadame stavebníkov RD o zabezpečenie a dodržanie technických parametrov pre chráničku optickej prípojky k rodinnému domu:
 - Pre vybudovanie optickej prípojky k rodinnému domu je nutné staviteľom osadiť
 - do zeme chráničku optickej prípojky a to od elektromerovej skrinky k rodinnému domu.
 - Stačí do zeme zakopať plastovú vodovodnú rúru 32mm napr:
<http://www.vodomat.sk/ldpe-tlakove-rury/produkt/1004/ldpe-32x4-4.html>
 - Uhol ohybu rúrky môže byť 90 stupňov a nemusíte sa báť ohýbať, pokiaľ rúrku nezlomíte. Polomer ohybu bude vyhovovať pre pretlačenie optickej prípojky.
4. Po kolaudácií VSD bude možné realizovať pripojenie domových prípojok. Presný termín bude oznámime na webovej stránke OZ a facebooku OZ. K tomu je nutné splnenie všetkých podmienok kolaudačného konania. Predpokladaný začiatok kolaudačného konania je 7. 12. 2016, čo môžu ovplyvniť personálne možnosti VSD!
5. Žiadame nových členov (nových majiteľov parciel), aby si voči OZ splnili povinnosť informácie a vyplnenie prihlášky v súlade s prejedanými bodmi minulej členskej schôdze.
6. Z jednania s VSS:
 - ✓ vodárne do konca týždňa (1.12.2016) ukončia porealizačné zameranie voda, kanál a odoberú vzorky vody pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva, termín oznámia;
 - ✓ následne vykonajú tlakové skúšky potrubia,
 - ✓ a bude podpísaný:
 - 1) protokol o prevzatí liatinových poklopov medzi OZ IBV Záhumnie a VVS, a.s., závod Košice,

- 2) podpísaný preberací protokol o prevzatí stavby medzi VVS, a.s., a VVS, a.s. závod Košice,
- 3) a podaný návrh na kolaudáciu stavby.